Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO FEBBRAIO 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:

COMUNE DI MODENA - RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
LAVORI DI COMPETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2 - Via Fanti n. 60
CONTRATTO DI QUARTIERE II
Ampliamento sede CRI, Saletta Polivalente, Opere complementari primo interrato.
CANTIERE SITO IN: Via Fanti, 60, al piano primo e primo interrato del Condominio “R Nord” - MODENA
INIZIO LAVORI: 15 aprile 2019
DURATA LAVORI: 150 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
FINE LAVORI: 11 settembre 2019
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FASI DI LAVORO
ACCANTIERAMENTO: a) recinzioni, accessi, arredi ufficio e wc; b) montaggio castello di carico e tavolato per
1 protezione imperm.; ¢) montaggio protezioni su terrazzi, balconi e finestre; d) montaggio elevatori edili; e) allacci e ]
impianti di cantiere _
2 Sgombero mobili ed accessori di arredo
3 Demolizioni murature, massetti, pavimenti, impianti ed infissi interni
4 Pareti in cartongesso (compresa coibentazione) e chiusura vani porta
5 IMPIANTO IDRICO: posa tubazioni e scarichi ]
6 IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO: tracce e posa tubazioni L]
7 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): tracce, posa corrugati e scatole |
8 Cassonetti in cartongesso
9 Posa massetto alleggerito D
10 Ripristini L1
11 PAVIMENTI e soglie: posa piastrelle in ceramica a colla [:|
12 Rivestimenti pareti bagni: incollaggio piastrelle I:l
13 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): infilaggio cavi e posa frutti | L]
14 Montaggio INFISSI interni e BATTISCOPA | |
15 Rimozione infissi esterni []
16 Montaggio infissi esterni L1
17 IMPIANTO IDRICO: montaggio sanitari e rubinetteria E::]
18 IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO: posa corpi riscaldanti ] 1
19 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): montaggio placche e lampade | . | |
20 Completamenti e ripristini finali (stuccature, tinteggiature) r__l
21 TINTEGGIATURE interne ed esterne ]
22 PIANO PRIMO INTERRATO demolizioni |
23 | PIANO PRIMO INTERRATO pareti _l
24 |PIANO PRIMO INTERRATO serramenti -
25 PIANO PRIMO INTERRATO compartimentazione REI |
26 Rimozione cantiere: a) smontaggio elevatori edili; b) smontaggio protezioni su terrazzi, balconi e finestre E:I
27 Rimozione cantiere: recinzioni, accessi, castello di carico, arredi ufficio e wc, allacci e impianti di cantiere
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