
Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO FEBBRAIO 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
COMUNE DI MODENA - RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO R-NORD
LAVORI DI COMPETAMENTO PIANO PRIMO R-NORD 2  - Via Fanti n. 60
 CONTRATTO DI QUARTIERE II 

Ampliamento sede CRI,  Saletta Polivalente,  Opere complementari primo interrato.

CANTIERE SITO IN: Via Fanti, 60, al piano primo e primo interrato del Condominio “R Nord” - MODENA

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 1 2 3 4 5 6 7

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 5
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FASI DI LAVORO

1
ACCANTIERAMENTO: a) recinzioni, accessi, arredi ufficio e wc; b) montaggio castello di carico e tavolato per 

protezione imperm.; c) montaggio protezioni su terrazzi, balconi e finestre; d) montaggio elevatori edili; e) allacci e 

impianti di cantiere

2 Sgombero mobili ed accessori di arredo

3 Demolizioni murature, massetti, pavimenti, impianti ed infissi interni

4 Pareti in cartongesso (compresa coibentazione)  e chiusura vani porta

5 IMPIANTO IDRICO: posa tubazioni e scarichi

6 IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO: tracce e posa tubazioni

7 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): tracce, posa corrugati e scatole

8 Cassonetti in cartongesso

9 Posa massetto alleggerito 

10 Ripristini

11 PAVIMENTI e soglie: posa piastrelle in ceramica a colla

12 Rivestimenti pareti bagni: incollaggio piastrelle

13 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): infilaggio cavi e posa frutti

14 Montaggio INFISSI interni e BATTISCOPA

15 Rimozione infissi esterni

16 Montaggio infissi esterni

17 IMPIANTO IDRICO: montaggio sanitari e rubinetteria

18 IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO: posa corpi riscaldanti

19 IMPIANTI ELETTRICI (el., messa a terra, TV, tel., cit., antenne): montaggio placche e lampade

20 Completamenti e ripristini finali (stuccature, tinteggiature)

21 TINTEGGIATURE interne ed esterne

22 PIANO PRIMO INTERRATO demolizioni

23 PIANO PRIMO INTERRATO pareti

24 PIANO PRIMO INTERRATO serramenti

25 PIANO PRIMO INTERRATO compartimentazione REI

26 Rimozione cantiere: a) smontaggio elevatori edili; b) smontaggio protezioni su terrazzi, balconi e finestre

27 Rimozione cantiere: recinzioni, accessi, castello di carico, arredi ufficio e wc, allacci e impianti di cantiere
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Inizio, durata e fine lavori      →

15-apr-19 11-set-19120 giorni

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

__________________________________ Ing. Carmine Pannone ______

_____ Novembre 2018 _____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123 Modena      

Tel. 059.891846 – Fax 059.891874
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